C++ console project timetable

Task	Start Date	Due Date	Actual Due Date
Create Project	6.10.2023	6.10.2023	6.10.2023
Create Icons	7.10.2023	7.10.2023	7.10.2023
Create Grid	8.10.2023	8.10.2023	8.10.2023
Print icons on Grid	9.10.2023	10.10.2023	10.10.2023
Initialize it values of cards to the grid	10.10.2023	12.10.2023	12.10.2023
Add Match function and select cards	13.10.2023	13.10.2023	13.10.2023
Win and Tries count	14.10.2023	14.10.2023	14.10.2023
Save matched arrays	15.10.2023	15.10.2023	16.10.2023
Bug fixes	17.10.2023	17.10.2023	17.10.2023
Version 1 done (no Classes or Pointers)	17.10.2023	18.10.2023	18.10.2023
Changed 2nd Version to OOP	18.10.2023	19.10.2023	19.10.2023
Change 3rd Version with pointers, constructor and deconstructor	19.10.2023	20.10.2023	21.10.2023